

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1624, Ponte Nova

Extrema, MG

**A/C** **Comissão Especial de Licitação**

**Com cópia para** **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Ref.: Solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos estudos técnicos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023

Termo de Autorização emitido em 02/08/2023

Ilmo. Sr. Secretário,

Em atendimento ao Termo de Autorização emitido em 02/08/2023 pela Prefeitura Municipal de Extrema / MG, que estabelece a entrega dos estudos técnicos em até 30 (trinta) dias a contar de 03 de agosto de 2023, ou seja, até 02 de setembro de 2023, e considerando que as planilhas disponibilizadas na data de hoje, referentes ao consumo e despesa com energia elétrica, apresentam valores discrepantes com o estimado nos estudos iniciais, solicitamos a cópia das contas para checagem e conferência, sob risco de o plano de negócios revisado incorrer em erro.

Desta forma, CARBOGAS ENERGIA LTDA. mui respeitosamente vem solicitar a alteração da data limite para entrega dos estudos técnicos **para o dia 18 de setembro de 2023**, contando com a disponibilização das informações solicitadas até o dia 04/09/2023.

Reiteramos nossos votos de estima e consideração, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

---

**CARBOGAS ENERGIA LTDA**

CNPJ: 02.863.675/0001-90

Por Luciano Reis Infiesta

(Representante cadastrado)