



Secretaria de Obras e Urbanismo  
Rua Pau Brasil, 245 - Bairro Vila Rica  
CEP 37640-000 - Extrema/MG  
☎ 3435.5729  
www.extrema.mg.gov.br  
*Inovação e Gestão de Resultados*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

**OBJETO:** Contratação de empresa com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra para execução da contenção de talude através de tirantes protendidos e concreto projetado conforme projeto na Estrada Municipal Benedito Steffani – Bairro dos Pessegueiros – Município de Extrema – MG. - Fase II

**LOCAL:** Estrada Municipal Benedito Stefani - Bairro dos Pessegueiros - Municipio de Extrema - MG

**DATA:** 20 de fevereiro de 2024

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	TOTAL
01	LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 574.379,52	16%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
02	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.199.661,69	16%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
03	EXECUÇÃO DE TIRANTES PROTENDIDOS, DHP'S E CONCRETO PROJETADO	R\$ 4.323.283,38	10%	25%	25%	25%	15%	0%	100%
04	DRENAGEM	R\$ 120.395,55	10%	10%	10%	20%	25%	25%	100%
05	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 253.989,06	16%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>		<b>R\$ 6.471.709,20</b>	R\$ 768.852,74	R\$ 1.437.625,55	R\$ 1.437.625,55	R\$ 1.449.665,10	R\$ 1.023.356,54	R\$ 354.583,73	<b>R\$ 6.471.709,20</b>
<b>TOTAL FÍSICO</b>		<b>100%</b>	<b>11,88%</b>	<b>22,21%</b>	<b>22,21%</b>	<b>22,40%</b>	<b>15,81%</b>	<b>5,48%</b>	<b>100,00%</b>

Jefferson Rodrigo de Lima  
CREA: 5069296140  
Secretaria de Obras e Urbanismo