



Secretaria de Obras e Urbanismo
Rua Pau Brasil, 245 - Bairro Vila Rica
CEP 37640-000 - Extrema/MG
☎ 3435.5729
🌐 www.extrema.mg.gov.br
Inovação e Gestão de Resultados



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra para execução da contenção de talude através de tirantes protendidos e concreto projetado conforme projeto na Estrada Municipal Benedito Steffani – Bairro dos Pessegueiros – Município de Extrema – MG. - Fase II

LOCAL: Estrada Municipal Benedito Stefani - Bairro dos Pessegueiros - Municipio de Extrema - MG

DATA: 10 de maio de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	TOTAL
01	LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 574.379,52	16%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
02	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.199.661,69	16%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
03	EXECUÇÃO DE TIRANTES PROTENDIDOS, DHP'S E CONCRETO PROJETADO	R\$ 4.323.283,38	10%	25%	25%	25%	15%	0%	100%
04	DRENAGEM	R\$ 152.515,55	10%	10%	10%	20%	25%	25%	100%
05	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 325.672,69	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
06	CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ 253.989,06	16%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 6.829.501,89	R\$ 772.064,74	R\$ 1.440.837,55	R\$ 1.440.837,55	R\$ 1.456.089,10	R\$ 1.194.222,89	R\$ 525.450,08	R\$ 6.829.501,89
TOTAL FÍSICO		100%	11,30%	21,10%	21,10%	21,32%	17,49%	7,69%	100,00%

Jefferson Rodrigo de Lima
CREA: 5069296140
Secretaria de Obras e Urbanismo