



Secretaria de Obras e Urbanismo
Rua Pau Brasil, 245 - Bairro Vila Rica
CEP 37640-000 - Extrema/MG
(35) 3435.5729
www.extrema.mg.gov.br
Inovação e Gestão de Resultados



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE EXTREMA - ESTADO DE MINAS GERAIS.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

DATA: 03/04/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	TOTAL
1.0	OPERAÇÃO TAPA BURACOS	R\$ 1.744.385,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 1.744.385,00	R\$ 145.481,71	R\$ 145.481,71	R\$ 145.481,71	R\$ 145.481,71	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 145.307,27	R\$ 1.744.385,00
TOTAL FÍSICO		100%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%

Jean Rodrigo Gervasio de Lima
Eng. Civil - CREA MG: 250016/D
Secretaria de Obras e Urbanismo