



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Rua Pau Brasil, 245
Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.5729

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INCLUSO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	TOTAL
01	CANTEIRO DE OBRAS	1.325.798,72	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
02	TERRAPLENAGEM	1.958.950,50	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
03	PAVIMENTAÇÃO	3.424.175,00	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
04	DRENAGEM	2.803.904,30	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
05	TRANSPORTE DE MATERIAIS	1.016.000,00	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
06	DIVERSOS	370.890,00	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
TOTAL FINANCEIRO		10.899.718,52	980.974,67	980.974,67	980.974,67	980.974,67	871.977,48	871.977,48	871.977,48	871.977,48	871.977,48	871.977,48	871.977,48	871.977,48	10.899.718,52
TOTAL FÍSICO		100%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%

Jean Rodrigo Gervasio de Lima
Eng. Civil - CREA MG: 250016/D
Secretaria de Obras e Urbanismo