
COD DESCRIÇÃO TOTAL mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 mês 07 mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12 TOTAL

01 CANTEIRO DE OBRAS 1.325.798,72             9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

02 TERRAPLANAGEM 1.958.950,50             9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

03 PAVIMENTAÇÃO 3.424.175,00             9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

04 DRENAGEM 2.803.904,30             9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

05
TRANSPORTE DE 
MATERIAIS

1.016.000,00             9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

06 DIVERSOS 370.890,00                9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

10.899.718,52       980.974,67        980.974,67       980.974,67       980.974,67       871.977,48    871.977,48    871.977,48    871.977,48    871.977,48    871.977,48    871.977,48    871.977,48    10.899.718,52     

100% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E TERRAPLENAGEM (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS), INCLUSO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Jean Rodrigo Gervasio de Lima

Eng. Civil - CREA MG: 250016/D


